

## DODATOK Č.2 ZMLUVY O DIELO Č. 84

uzavretý v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Čierne Pole**  
Adresa: Obecný úrad Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany  
Zastúpený: Ing. Vladimír Vinco, starosta obce  
IČO: 00331473  
DIČ: 2020540005  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: SK80 5600 0000 0042 1657 4001  
telefón : 056/638 32 22  
email : ciernepole@centrum.sk

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV**  
Sídlo: Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce  
Adresa: Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce  
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Mojsej, majiteľ  
Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy : Ing. Mojsej Juraj

Zapísaný v Živnostenskom registri: číslo živ.reg. 807-11000  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: SK41 3100 0000 004470018916  
IČO: 37317130  
IČ DPH: SK 1020663006  
Telefón : 056/6426570, 0903 340 834  
E-mail : mochostav@mochostav.sk

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č. 84 zo dňa 16.10.2019 na uskutočnenie stavebných prác – **„Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v obci Čierne Pole“** za účelom úpravy predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom po vzájomnej dohode zmluvných strán upravuje cena diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

### Čl. I

#### Úvodné ustanovenie

- 1.1** Tento dodatok č. 2 je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo číslo 84 zo dňa 16.10.2019, ktorej predmetom je **„Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome obce Čierne Pole“** (ďalej len „Zmluva“) a Dodatku č. 1 k Zmluve.

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 9.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2, ktorým sa menia ustanovenia Zmluvy v rozsahu článku 2 uvedeného nižšie

## Čl. II

### Predmet dodatku

- 1.2** Pôvodné znenie bodu 2.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

*„Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:*

*Začiatok realizácie diela: 08.02.2021*

*Odovzdanie staveniska: do 7 pracovných dní po doručení písomnej výzvy na prevzatie staveniska*

*Ukončenie realizácie diela: 05/2021*

- 1.3** Pôvodné znenie Čl.III Zmluvná cena, sa dopĺňa o bod 3.2 v nasledovnom znení:

*3.2 Cena za práce navyč je uvedená v členení:*

*cena bez DPH = 2 843,99 EUR*

*cena 20% DPH = 568,80 EUR*

*cena spolu s DPH = 3 412,79 EUR*

## 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené v platnosti.
- 2.2** Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvárajú po jeho dôkladnom prečítaní, zo slobodnej vôle, nie v tiesni a že s jeho obsahom úplne súhlasia.
- 2.3** Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno vyhotovenie dostáva Zhotoviteľ.
- 2.4** Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť **a účinnosť** dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 2.5** Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 84 zo dňa 16.10.2019 .

Čierne Pole, dňa 01.04.2021

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....  
Obec Čierne Pole  
Ing. Vladimír Vinco, starosta obce

.....  
Mochostav, Michalovce  
Ing. Juraj Mojsej, majiteľ