

DODATOK Č.1 ZMLUVY O DIELO Č. 84

uzavretý v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Čierne Pole**
Adresa: Obecný úrad Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany
Zastúpený: Ing. Vladimír Vinco, starosta obce
IČO: 00331473
DIČ: 2020540005
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK80 5600 0000 0042 1657 4001
telefón : 056/638 32 22
email : ciernepole@centrum.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ing. Mojsej Juraj - MOCHOSTAV**
Sídlo: Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce
Adresa: Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Mojsej, majiteľ
Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy : Ing. Mojsej Juraj

Zapísaný v Živnostenskom registri: číslo živ.reg. 807-11000
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK41 3100 0000 004470018916
IČO: 37317130
IČ DPH: SK 1020663006
Telefón : 056/6426570, 0903 340 834
E-mail : mochostav@mochostav.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2019 na uskutočnenie stavebných prác – **„Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v obci Čierne Pole“** Zmluvu o dielo (ZoD) na základe výsledkov výzvy na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Tento dodatok č. 1 je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo číslo 84 zo dňa 16.10.2019, ktorej predmetom je **„Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome obce Čierne Pole“** (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, prijatím uznesenia č. 70/23092020 dňa 23.9.2020, sa Obec rozhodla začať realizovať "predmet zmluvy" bez ohľadu na to, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetu zmluvy je ešte v schvaľovacom štádiu.

- 1.3 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 9.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým sa menia ustanovenia Zmluvy v rozsahu článku 2 uvedeného nižšie

ČI. II

Predmet dodatku

- 2.1 Pôvodné znenie bodu 2.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

*„Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
Začiatok realizácie diela: 08.02.2021
Odovzdanie staveniska: do 7 pracovných dní po doručení písomnej výzvy na prevzatie staveniska
Ukončenie realizácie diela: najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska“*

- 2.2 Pôvodné znenie bodu 9.5 Zmluvy sa ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

*„Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán.
Táto Zmluva nadobúda účinnosť po dohode oboch zmluvných strán,
realizovanej v zmysle bodu 9.3 Zmluvy formou Dodatku.“*

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.2 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvárajú po jeho dôkladnom prečítaní, zo slobodnej vôle, nie v tiesni a že s jeho obsahom úplne súhlasia.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno vyhotovenie dostáva Zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 3.5 Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 84 zo dňa 16.10.2019 .

4

Čierne Pole, dňa 01.02.2021

Za objednávateľa



.....
Obec Čierne Pole
Ing. Vladimír Vinco, starosta obce

Za zhotoviteľa

Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
stavebná činnosť,
revízia a montáž
Pri mlyne 12, 071 01 M
IČO: 37 317
IČ DPH: SK1021

.....
Mochostav, Michalovce
Ing. Juraj Mojsej, majiteľ